



Beschlussauszug

aus der
14. Sitzung der Gemeindevertretung Koserow
vom 20.09.2021

Top 11 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters- Beauftragung NT 4- "zusätzliche Leistungen Pegelneubau" zum Vorhaben: Neubau Seebrücke Koserow

Der Pegelneubau an der Seebrücke Koserow wurde im Auftrags-LV der Baufirma mit aufgenommen. Mit dem WSA Stralsund wurde eine Kostenübernahmevereinbarung des Pegelneubaus abgeschlossen. Im Zuge der Ausführungsplanung seitens des WSA kam es zur Anpassung der Pegelausrüstung und zum geänderten Standort der Pegelplatte. Diese Änderungen führen zu Mehrkosten welche im anliegenden Nachtrag zusammengefasst und näher erläutert werden. Die Mehrkosten werden mittels einer Ergänzung zur Kostenübernahmevereinbarung durch das WSA Stralsund getragen.

Das Nachtragsangebot beläuft sich auf 33.475,82 € brutto.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Beauftragung Nachtrag Nr. 8 – zusätzliche Leistungen am Pegel zum Vorhaben: Neubau Seebrücke Koserow in Höhe von 33.475,82 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Beschluss-Nr.: GVKo-0615/21

Ja-Stimmen: 10