

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Koserow - Gemeindevertretung Koserow

Beschlussvorlage-Nr:
GVKo-0563/21

Beschlusstitel:

Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters -
Beauftragung Nachtrag. Nr. 8- Fertigung und Montage von Kupplungen zwischen
den Geländerstößen zum Vorhaben: Neubau Seebrücke Koserow

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Hering

Datum:
04.03.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	17.03.2021	Gemeindevertretung Koserow	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Beauftragung Nachtrag Nr. 8 – Fertigung und Montage von Kupplungen zwischen den Geländerstößen zum Vorhaben: Neubau Seebrücke Koserow in Höhe von 7.834,96 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Sachverhalt:

Die Begründung für die Fertigung und montage der Kupplungen sind der anliegenden Nachtragsbegründung zu entnehmen.

Das Nachtragsangebot beläuft sich auf 7.834,96 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten für den Nachtrag werden durch den Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Koserow abgedeckt.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Koserow	13						

PRÜFUNG NACHTRAGSANGEBOT**Bauherr :**

Gemeinde Koserow

-Kurbetrieb-

Hauptstraße 31

17459 Koserow

Bauvorhaben:	Seebrücke Koserow
Objekt:	Seebrücke Koserow
Gewerk / Baulos:	Rammung, Stahl-/Holzbau
Firma:	Heuvelman Ibis GmbH Hafenstraße 10a 26789 Leer

Nachtragsangebot Nr. 8 vom 03.02.2021

über
Fertigung und Montage von Kupplungen zwischen Geländerstößen

.....

Sehr geehrter Bauherr,

o. g. Nachtragsangebot haben wir geprüft und übergeben es Ihnen hiermit zur weiteren Bearbeitung mit den nachfolgenden Prüfvermerken und Bestätigungsempfehlungen :

1. Veranlasser :

Bauherr

☐ JA☒ NEIN

Auftragnehmer

☐ JA☒ NEIN

Sonstiges

☒ JA☐ NEIN

(Prüfstatiker)

2. Anspruchsgrundlagen :☒

Die Leistung ist vom AN im Rahmen der Bauberatungen vor der Ausführung angekündigt worden.

☐

Die Leistung wurde ohne Auftrag begonnen und mit beiliegendem Nachtragsangebot angezeigt.

☐

Die Leistung wurde aus folgenden Grund bereits ausgeführt:

.....

Begründung☒

zusätzliche Leistung (VOB/B, § 2, Nr. 6)

☐

Änderung Bauentwurf (VOB/B, § 2, Nr. 5)

☐

Mengenmehrung

☐

Sonstige

Erläuterungen :

Forderung des Prüfstatikers nach Besichtigung vor Ort (Prüfbericht 17/068/A, zweiter Stabstrich.)


Ingenieurbüro für Tragwerksplanung	
Dipl.-Ing. Detlef Schüller Beratender Ingenieur / VBI Prüfung für Baustatik / VPI Bienenweg 4 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395/ 5826589 Telefon: 0395/ 5667731 Telefax: 0395/ 5443453	
 PRÜFBERICHT	
Nr. 17/068/A	
(Über die Prüfung der Bauausführung gemäß Landesbauordnung)	
Datum: 11.11.2020	
 Bauvorhaben: Neubau Seebrücke Koserow	
Standort: Gemarkung Koserow, Flur 1, Flurstück 101/3	
Bauherr: Gemeinde Koserow, Eigenbetrieb Kurverwaltung Koserow über Amt Usedom-Süd, Markt 7, 17406 Usedom	
Baufirma: Heuvelman Ibis GmbH Hafenstraße 10A 26789 Leer	
Bauteil: Oberbau: Stahlbetonbau, Stahlbau, Holzbau und Geländerkonstruktionen	
Prüfergebnis: Zum Zeitpunkt der Baustellenbesichtigung waren die Arbeiten am Oberbau schon sehr weit fortgeschritten. Die Konstruktionen wurden auf Übereinstimmung mit den zur Prüfung vorgelegten Plänen überprüft. Die nachfolgend genannten Auflagen sind abzuarbeiten.	
-Die Prüfaufgaben 9.2.1.1; 9.2.2.2 bis 9.2.2.6 aus dem Prüfbericht 2017/068_002/PS sind abzuarbeiten. Die überarbeiteten Nachweise und Pläne sind zur Prüfung vorzulegen. -Die Geländerkonstruktionen sind in Segmenten vorgefertigt worden. Im Bereich der Fugen von Segment zu Segment sind z.B. Laschen vorzusehen, um das Schwingen der Segmentenden zu minimieren. -Zur Fertigstellung der Seebrücke und des Glockenturms ist jeweils zur Abnahme einzuladen.	
 Dipl.-Ing. (FH) D. Schüller	

Abbildung 1: Prüfbericht 17/068/A vom 11.11.2020, Seite 1

3. Bewertung :

3.1 Die Mengen des Nachtrages sind:

☒ nachzuweisen ☐ richtig angesetzt ☐ zu niedrig

3.2 Dem Nachtragsangebot liegen bestätigte Einheitspreise zugrunde:

☐ JA ☒ NEIN

3.3 Die Preise wurden geprüft und sind nachvollziehbar.

Sie

☐ entsprechen dem Vertragsangebot ☒ wurden korrigiert und sind als angemessen zu betrachten
☐ sind tlw. zu hoch und sollten nachverhandelt werden

4. Auswirkungen :

4.1 Preise

Vom AN vorgelegte ungeprüfte Nachtragssumme: 6.603,00 €, netto / ~~brutto~~.

Bewertete und geprüfte Nachtragssumme: 6.584,00 €, netto / ~~brutto~~.

☒ Die Gesamtauftragssumme erhöht sich um 6.584,00 €, netto / ~~brutto~~.

☐ Die Gesamtauftragssumme verringert sich um netto / ~~brutto~~.

☒ Die neue Gesamtauftragssumme einschl. aller bisher bearbeiteten / bestätigten Nachträge beträgtsiehe Aufstellung €, netto / ~~brutto~~.

4.2 Bauzeit

☒ Der vorliegende Nachtrag hat keine Auswirkungen auf die Bauzeit und Vertragstermine.

☐ Der vorliegende Nachtrag wirkt bauzeitverlängernd, ca. Tage

☐ Mit dem AN sind die Vertragstermine neu zu vereinbaren.

5. Bestätigungsempfehlung :

Es wird empfohlen, das Nachtragsangebot :

☒ gemäß Bearbeitungsergebnis zu bestätigen

☐ aus folgenden Gründen abzulehnen :

.....

☐ mit dem Auftragnehmer eine Verhandlung mit folgendem Ziel zu führen :

Mit freundlichen Grüßen

Rostock, den 01.03.2021



i. A. Stefan Pentschew
SEA Control Engineering GmbH
i.A. b&o Ingenieure

Heuvelman Ibis GmbH | Großer Stein 18 | 26789 Leer

Gemeinde Koserow
Eigenbetrieb Kurverwaltung über
Amt Usedom Süd
Markt 7
17406 Usedom

Angebot

Nachtragsangebot Nr. 8

Datum : 03.02.2021 Seite : 1
Angebots-Nummer: 2019-086e Na 8
Bearbeiter:
Durchwahl:
E-Mail:

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
-----------------	------	-------	---------	--------	----------

57.0000	Nachtrag 8 - Fertigung und Montage von Kupplungen				
----------------	--	--	--	--	--

57.0010	Fertigung und Montage von Kupplungen Herstellung und Montage von Kupplungen gemäß Bild einschließlich Verzinkung und Befestigungsmaterial				
---------	---	--	--	--	--



100,000 Stk

~~66,03~~
65,84

6.584,00

~~6.603,00~~

57.0000	Nachtrag 8 - Fertigung und Montage von Kupplungen				
----------------	--	--	--	--	--

~~6.603,00~~

6.584,00

Sachlich u.rechnerisch geprüft.
Zur Anweisung freigegeben:

Hamburg, den 01.03.21
Name: I.A. J. J. J.
b&o Ingenieure, Friedensallee 23
22765 Hamburg, Tel.: 040 39919170
Stefan Pentschew

Angebotssumme netto:

6.584,00

~~6.603,00 €~~

MwSt. 19 % :

1.250,96

~~1.254,57 €~~

Angebotssumme brutto:

7.834,96

~~7.857,57 €~~

Heuvelman Ibis
Heuvelman Ibis GmbH
Großer Stein 18
26789 Leer
T. +49 (0) 491 97670 21
F. +49 (0) 491 97670 22
info@heuvelman-ibis.de
www.heuvelman-ibis.de

Heuvelman Ibis GmbH | Großer Stein 18 | 26789 Leer | T. +49 (0) 491 97670 21 | F. +49 (0) 491 976 70 22 | E. info@heuvelman-ibis.de | I. www.heuvelman-ibis.de
Amtsgericht Aurich HRB 111433 | USt-ID-Nr. DE 814157459 | StNr. 60/203/00378 | ABN AMRO Bank | IBAN DE95 5032 4000 3000 0012 55 | BIC FTSBDE33
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Bassam H. Mouchawrab

Nassbaggerarbeiten | Küsten- und Uferschutzarbeiten | Spezialwasserbauarbeiten | Stahlbau | Kampfmittelräumung | Transport, Lagerung und Umschlag
Seevermessung | Unterwasser- und Taucherarbeiten | Deckwerksverguss

Kalkulationsliste

Mandant (1) Heuvelman Ibis GmbH per: 03.02.21 / 9:26h

Projekt [2019-086e Na 8] Nachtragsangebot Nr. 8		65,84		Seite: 1	
57.0010	Fertigung und Montage von Kupplungen	100,000 Stk		66,03	6.603,00
☐ AT 10	Fertigung und Montage von Kupplungen	1,00000 Stk	LST: 1,000 SWK: 1,000	1,2200	44,67
	Stahl zugeschnitten und verzinkt	1,000 Stk	36,50 36,50	Z: 1,2239	44,67 Materialkosten
☐ AT 20	Fertigung und Montage von Kupplungen	8,00000 Stk	LST: 100,000 SWK: 1,000	1,2200	0,73
	LKW Transport	1,000 Std	60,00 0,60	Z: 1,2239	0,73 Transport
☐ AT 50	Fertigung und Montage von Kupplungen	0,42100 Stk	LST: 1,000 SWK: 1,000		4,90
	<iMe> (33,6€+8,5€)/100Stk			1,2200	
	Text: 4 Schrauben pro Stück - 33,6€ pro 100 Stk zzgl. 8,5€ Fracht Fertigung und Montage von Kupplungen				
	Schrauben	4,000 €	1,00 4,00	Z: 1,2239	4,90 Materialkosten
☐ AT 60	Fertigung und Montage von Kupplungen	1,00000 Stk	LST: 1,000 SWK: 1,000	1,2200	13,46
	Text: Montagelohn 1 FA - 0,25 Std pro Stk Fertigung und Montage von Kupplungen				
	Lohn-Mittelohn2	0,250 Std	44,00 11,00	Z: 1,2239	13,46 Lohnkosten
Lohnstunden AT 60		0,250 Stk	Gesamt:		25,000 h
Gruppe: 0 G 0 Kalk.-Grupp.[0]		Lohnstunden Pos.: 57.0010	0,250	Gesamt:	
EKT-Summen [Position]		Lohnkosten	11,00	Z: 1,2236	13,46
		Materialkosten	38,18	Z: 1,2239	46,73
		Transport	4,80	Z: 1,2229	5,87
Titelsumme: 57.0000		Nachtrag 8 - Fertigung und Montage von Kupplungen			6.603,00
		Summe Lohnstunden: 25,00 h			
EKT Summen [Titel]		Lohnkosten	1.100,00	Z: 1,2239	1.346,29
		Materialkosten	3.818,40	Z: 1,2239	4.673,34
		Transport	480,00	Z: 1,2239	587,47

Projekt [2019-086e Na 8] Nachtragsangebot Nr. 8

Seite: 2

Gesamtsumme:		Lohnstunden 25,000 h	Brutto 7.857,57	MwSt 1.254,57	Netto 6.603,00
<i>EKT Summen [Gesamt]</i>		Lohnkosten	1.100,00 Z: 1,2239	1.346,29	
		Materialkosten	3.818,40 Z: 1,2239	4.673,34	
		Transport	480,00 Z: 1,2239	587,47	

- Schrauben + Zubehör
- Normteile nach DIN/ISO/EN
- Schwerlastdübel
- Technisch/Chemisches Montagezubehör
- Herstellung von Sonderteilen nach Werknormen in allen Güten und Oberflächen

Heinrich Knobloch GmbH · Tischlerstraße 1 · D-26817 Rhaderfehn

Heuvelman Ibis GmbH

Hafenstr. 10a

D 26789 Leer

Lieferanschrift

Baustelle Seebrücke Heuvelman Ibis Gm

Herr Kupka 01726589191

Am Strande 1

D 17459 Koserow

Rechnung

202004562	23.12.20	17852
Nummer	Datum	Kunde

>>Bei Zahlung bitte angeben!<<

Seite : 1
Verkaufshaus : Rhaderfehn
Aussendienst : Ralf Eilers
Sachbearbeiter : Ailke Ewen
Durchwahl : 04952/922050
Auftragsdatum : 08.12.20

Lieferart: DPD / 01284705131432

DIN Güte Menge	Bezeichnung Abmessung	Preis/Einh	Rabatt	LZ/TZ	Ges.Preis
Lieferschein Nr. 202007142 vom 16.12.20, Auftrag Nr. 858368					
Kom.: Seebrücke Koserow					
Tel.: Herr Kupka					
9250 A4	TELLERKOPFSCHRAUBE MIT SCHNEIDKE				
100	8x50	33,60 EUR	HS	netto	33,60 EUR
ZDPD	PAKETDIENST				
1	DPD	8,50 EUR	ST	netto	8,50 EUR

Es gelten unsere umseitig abgedruckten Verkaufs- und Lieferbedingungen

Vielen Dank für Ihren Auftrag !
Das angegebene Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum

Zahlbar bis zum 22.01.21.	Gesamtsumme :	42,10 EUR
Zahlung bis zum 31.12.20 mit 2% Skonto.	zzgl. 16%MwSt.:	6,74 EUR
	Endsumme :	48,84 EUR

Diese und alle bestehenden und künftigen Forderungen sind im Rahmen eines Factoringvertrages an die Close Brothers Factoring GmbH, Große Bleiche 35-39, D - 55116 Mainz, abgetreten. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung können nur auf das Konto dieser Gesellschaft erfolgen. Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a.M., Konto-Nr: 77777605, BLZ: 500 500 00, SWIFT/BIC: HELLAEFFXXX; IBAN: DE27500500000077777605)

Heinrich Knobloch GmbH

Tischlerstraße 1 · D-26817 Rhaderfehn
Telefon: 04952/9220-0 · Fax: 04952/922020
E-Mail: info@schrauben-knobloch.de
www.schrauben-knobloch.de

Eintragung Amtsgericht Aurich
HRB 110252
USt.-Id.-Nr. DE 811 300 881
Steuer-Nr. Finanzamt Leer 60/201/16380

Geschäftsführerin:
Ailke Corinna Ewen
Gerichtsstand Leer (Ostfriesland)