

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Zempin - Gemeindevertretung Zempin

Beschlussvorlage-Nr:
GVZe-0324/21

Beschlusstitel:

Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe für die Bestätigung des 1. Nachtragsangebotes im Zusammenhang mit der Sanierung des Gehweges an der B 111 in Zempin

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Radünzel

Datum:
28.07.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung Zempin	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin beschließt die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 27.07.2021 gemäß § 39 Abs. III Kommunalverfassung MV zur Bestätigung des 1. Nachtragsangebotes der Firma UWG Daberkow. Entsprechend des vorliegenden Angebotes und der Mehr- und Minderkostenberechnung erhöht sich das Gesamtauftragsvolumen um 17.707,20 € auf insgesamt 277.170,43 €.

Sachverhalt:

Siehe Text Eilentscheidung

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Zempin	9						

Entscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Zempin, Werner Schön

Auftragsvergabe: Gehweg an der B 111 Zempin

Sachverhalt:

Der Gehweg an der B 111 wird derzeit saniert. Die Auftragsvergabe wurde an den günstigsten Bieter, die Firma UWG Daberkow beschlossen. Im Bauablauf haben sich Umstände ergeben, die in der Begründung zum 1. Nachtrag erklärt werden. Es ergeben sich dadurch Mehrkosten in Höhe von 17.707,20 €. Dadurch erhöht sich das Gesamtauftragsvolumen auf 277.170,43 €.

Das entsprechende Angebot und die Berechnung der Mehr- und Minderkosten liegen der Eilentscheidung bei.

Nachweis der Dringlichkeit:

Um den Bauablauf und die Fertigstellung nicht zu gefährden, muss der Nachtrag beauftragt werden.

Als Bürgermeister treffe ich gem. § 39 III S. 3 KV folgende Eilentscheidung:

Das Nachtragsangebot-Nr. 1 vom 20.07.2021 der Firma UWG Daberkow wird bestätigt. Die Finanzierung ist im Haushalt 2021 gesichert (Deckungsfähigkeit mit Baumaßnahme Fischerstr./Dorfstraße bis Hafen).

Gleichzeitig stelle ich an die Gemeindevertretung den Antrag, meine Eilentscheidung gem. § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Zempin, d. 27.07.2021

C. Hering
Leiterin FD Bau

Werner Schön
Bürgermeister

Begründung

zum 1. Nachtrag zum BV: ZEMP – WEG B111

Die Baukosten lt. Auftrag vom 19.11.2020 betrugen

Brutto 259.463,23 €

Im Ergebnis der Suchschachtungen wurde festgestellt, dass die Lage der vorhandenen NS-Kabel wesentlich von der Lage lt. Bestandsplan der e-dis abweichen. Der Zwischenraum zwischen der MS- und der NS-Trasse beträgt nur 0,80 bis 1,00 m und ist damit unter Beachtung der Mindestabstände zu den E-Trassen zu gering für die Anordnung von Doppel-Sickerboxen, die eine Breite von 0,84 m einnehmen würden. Die Sickerboxen müssen deshalb unter den Gehweg verschoben werden. Es werden zusätzliche 17 St. Einläufe in der Grabenmulde neben dem Straßenbankett erforderlich.

Da die geplanten Sickerboxen derzeit nicht gefertigt werden (sh. Schreiben der Fa. UWG vom 10.06.2021 - Anlage), muss ein Ersatz erfolgen. Es sind anstelle der bisherigen 400 l – Sickerboxen nur 300 l – Sickerboxen verfügbar, die volumengleich nun unter dem Gehweg angeordnet werden. Die ursprünglich geplanten Boxen entfallen.

Aus der Mehr- und Minderkostenaufstellung ergeben sich Mehrkosten von 17.707,20 € und damit neue Gesamtkosten in Höhe von:

Brutto 277.170,43 €



Dipl. – Ing. Siegwald Schmidt
Beratender Ingenieur BDB/VBI

Anlage:

Anzeige der Fa. UWG vom 10.06.2021

Vergabestelle
Gemeinde Seebad Zempin
über Amt Usedom-Süd
Markt 7
17406 Usedom
Deutschland
Tel. Fax

Datum	23.07.2021
Nachtragsvereinbarung Nr.	1
zu Auftrag Nummer	17 - 258
Auftrag vom	19.11.2020
Ansprechpartner	Frau Radünzel
Telefon	03837275063

UWG

Umweltgestaltung Gmbh Daberkow

Dorfstraße 21 b

17129 Daberkow

Deutschland

Nachtragsvereinbarung

Baumaßnahme

Gemeinde Seebad Zempin

Ausbau des Gehweges an der B111

Leistung

Straßenbauarbeiten incl. Sickeranlagenentwässerung

- Bezug ☐ Mehr- und Minderkostenaufstellung des Auftragnehmers vom
☒ Nachtragsangebote des Auftragnehmers vom **20.07.2021**
☒ **Mehr- und Minderkostenaufstellung vom 23.07.2021**
☐

- Anlagen 1. Vergütungszuordnung und -berechnung Nr. **1.NA** vom **20.07.2021**
2. Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung ¹
3.

Vereinbarung:

Hiermit wird folgende Nachtragsvereinbarung getroffen; hierzu ergeben sich die geänderten bzw. neuen Preise zu den entsprechend betroffenen (Teil-)Leistungen/LV-Positionen aus der beigefügten Anlage 1, die Vertragsbestandteil wird.

1.	Summe des erteilten Auftrags	259.463,23 € brutto
2.	Summe bisheriger Änderungen	0,00 € brutto
3.	Summe der bisherigen Gesamtvergütung	259.463,23 € brutto
4.	Summe der zusätzlichen Vergütung nach Anlage 1	17.707,20 € brutto
5.	Summe neue Gesamtvergütung nach Anlage 1	277.170,43 € brutto

¹ Die Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung bitte unverzüglich unterschrieben zurücksenden.

6. Vertragsbedingungen und weitere vertragliche Vereinbarungen

6.1 Es gelten alle Bedingungen des Hauptauftrags einschließlich der dort vereinbarten Nachlässe (ohne oder mit Bedingungen) und der sonstigen Vereinbarungen.

6.2 Fristen

6.2.1 ☐ Die Ausführungsfrist wird um _____ Werktage auf den _____
☐ verlängert
☐ verkürzt.

6.2.2 ☐ Die Ausführungsfrist wird nicht berührt.

6.2.3 ☒ Der Fertigstellungstermin wird auf den **30.09.2021** festgesetzt.

6.2.4 ☐ Zu Einzelfristen als verbindliche (Vertrags-)Fristen:

7. entfällt

_____, den _____

(Auftraggeber)

(Auftragnehmer)

Gemeinde Seebad Zempin, der Bürgermeister

Mehr- und Minderkostenaufstellung Seebad Zempin, Weg an der B111

Baukosten lt Auftrag vom 19.11.2020

	Netto	Brutto
Gesamtkosten lt. Auftrag	218.036,33 €	259.463,23 €
Zwischensumme		259.463,23 €

Kosten lt. Nachtragsangebot vom 22.06.2021 (Mehrkosten)

	EP	Summe Netto
Pos 1 17,00 St Straßenabläufe aus Kunststoff typ Wavin 300 x 500	640,00 €	10.880,00 €
Pos 2 125,00 St Rigolenfüllkörper 120 x 60 x 42 cm liefern und stzen	120,00 €	15.000,00 €
Netto		25.880,00 €
19 % MwSt.		4.917,20 €
Brutto		30.797,20 €

Entfallende Leistungen lt. Auftrags-LV vom 10.11.2020 (Minderkosten)

	EP	Summe Netto
3,150 1,00 St Sicker-Speicherbox L x B X H = 33,60 x 0,60 x 0,63	4.000,00 €	4.000,00 €
3,160 1,00 St Sicker-Speicherbox L x B X H = 28,80 x 0,60 x 0,63	3.000,00 €	3.000,00 €
3,170 1,00 St Sicker-Speicherbox L x B X H = 16,80 x 0,60 x 0,63	2.000,00 €	2.000,00 €
3,180 1,00 St Sicker-Speicherbox L x B X H = 8,40 x 0,60 x 0,63	1.500,00 €	1.500,00 €
3,190 1,00 St Sicker-Speicherbox L x B X H = 3,60 x 0,60 x 0,63	500,00 €	500,00 €
Netto		11.000,00 €
19% MwSt.		2.090,00 €
Brutto		13.090,00 €

Gesamtkosten nach 1. Nachtrag

Kosten lt. Nachtrag	30.797,20 €
Entfallene Leistungen	- 13.090,00 €
Summe Mehr- und Minderkosten	17.707,20 €
Gesamtkosten lt. Auftrag	259.463,23 €
Neue Gesamtkosten	277.170,43 €

Angebot ist in allen Teilen geprüft. Preise als richtig und angemessen beurteilt.
Angebot zur Bestätigung freigegeben

Brutto-Summe: 277.170,43 €


Ingenieurbüro Schmidt
Bauplanungs- GmbH
Appelkamp 2
17498 Neuenkirchen
Tel. 03834 812180 • Fax 03834 812181
Greifswald, den 23.07.21
rechtsverbindliche Unterschrift

ÜWG

Umweltgestaltung GmbH Daberkow
Dorfstraße 21b
17129 Daberkow

Tel. 039991/30212 Fax. 039991/30972

E-Mail: uwg-bau@t-online.de



Gemeinde Seebad Zempin
über Amt Usedom Süd
Markt 7

17406 Usedom

Daberkow, 20.07.2021

1. Nachtragsangebot

BV: Gem. Seebad Zempin, Ausbau Gehweg- Straßenbauarbeiten

Pos. 1 Straßenabläufe liefern und setzen
Straßenabläufe mit Sandfang aus Kunststoff Typ Wavin 300x500

17 Stk. x 640,00 €/ Stk. 10.880,00 €

Pos. 2 Rigolenfüllkörper liefern und setzen
Rigolenfüllkörper 120x60x42

125 Stk. x 120,00 €/Stk. 15.000,00 €

Netto 25.880,00 €
19 % MwSt. 4.917,20 €
Brutto 30.797,20 €

ÜWG Umweltgestaltung GmbH
Daberkow
17129 Daberkow, Dorfstr. 21 b
Tel. 03 99 91 / 3 02 12 Fax 3 09 72

Aufmaß/Aufmaßzusammenstellung
in allen Teilen geprüft und mit den
aus der Mengenberechnung/ Abrech-
nungszuweisung ersichtlichen Anfor-
derungen für richtig befunden.

Gepl. Ingenieurbüro Schmidt
Bauplanungs GmbH
Appelkamp 2
17498 Neuenkirchen
Tel. 02931 312180 * Fax 311899
den 23.07.21...
G. We
schriftverständliche Unterschrift

Geschäftsführerin: Gerlinde Juhnke

Amtsgericht: Stralsund
Steuernummer: 084/121/02054

Bankverbindung:

Volksbank Demmin

IBAN: DE48 1509 1674 0100 0064 80
BIC: GENODEF 1DM1


Commerzbank Stralsund

IBAN: DE49 1508 0000 4267 0094 00
BIC: DRESDEFF 150

ÜWG

Umweltgestaltung GmbH Daberkow
Dorfstraße 21b
17129 Daberkow

Tel. 039991/30212 Fax. 039991/30972
E-Mail: uwg-bau@t-online.de



Ingenieurbüro Schmidt
Bauplanungs GmbH
Appelkamp 2

17498 Neuenkirchen / HGW

Daberkow, 10.06.2021

Anzeige vom 10.06.2021 zum Bauvorhaben
„Ausbau des Gehweges an der B111 in der Gemeinde Ostseebad Zempin“

Sehr geehrter Schmidt,

hiermit zeigen wir zum o.g. Bauvorhaben an, dass die Sicker-Speicherboxen laut LV in den Pos. 03.3150-3160-3170-3180 und 3190 z. Z. nicht gefertigt werden können und somit nicht lieferbar sind. Wir werden uns bemühen Ersatzboxen zu liefern.

Mit freundlichen Grüßen

UWG Umweltgestaltung GmbH
Daberkow
17129 Daberkow, Dorfstr. 21 b
Tel. 03 99 91 / 3 02 12 Fax 3 09 72



Geschäftsführerin: Gerlinde Juhnke

Amtsgericht: Stralsund
Steuernummer: 084/121/02054

Bankverbindung:

Volksbank Demmin
IBAN: DE48 1509 1674 0100 0064 80
BIC: GENODEF 1DM1

Commerzbank Stralsund

IBAN: DE49 1508 0000 4267 0094 00
BIC: DRESDEFF 150