

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Koserow - Gemeindevertretung Koserow

Beschlussvorlage-Nr:
GVKo-0679/22

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung zur Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Bestätigung des NT- Angebotes Nr. 13 der Fa. Heuvelman zum Vorhaben: Neubau Seebrücke Koserow

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Hering

Datum:
05.04.2022

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	19.04.2022	Gemeindevertretung Koserow	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Beauftragung Nachtrag Nr. 13 – Beleuchtungssteuerung Mastleuchten und Glockenturm: Neubau Seebrücke Koserow in Höhe von 4.928,86 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen

Sachverhalt:

Der Nachtrag Nr. 13 beinhaltet die Beleuchtungssteuerung für die Mastleuchten und den Glockenturm auf dem Seebrückenkopf. Die Abschaltung der Beleuchtung ist eine Auflage aus der Baugenehmigung. Die separate Schaltung muss nachgerüstet werden. Das NT-Angebot beläuft sich auf 4.928,86 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten für den Nachtrag werden durch den Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Koserow abgedeckt.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Koserow	13						

Heuvelman Ibis GmbH · Großer Stein 18 · 26789 Leer

Gemeinde Koserow
Eigenbetrieb Kurverwaltung über
Amt Usedom Süd
Markt 7
17406 Usedom

NACHTRAGS Angebot NR. 13

Beleuchtungssteuerung

Datum : 22.03.2022 Seite : 1
Angebots-Nummer: 2019-086e NA 13
Bearbeiter:
Durchwahl:
E-Mail:

Die Beleuchtung des Glockenturms wird mit der Mastbeleuchtung ab 0 Uhr ausgeschaltet.
Die neue Zeitschaltuhr für die Beleuchtung des Glockenturmes und der Mastleuchten kann nicht über die gleiche Spannungsversorgung der restlichen Beleuchtung versorgt werden. Da die Versorgung der Beleuchtung am Tage abgeschaltet ist, muss eine Zeitschaltuhr mit Pufferbatterie verbaut werden oder eine zusätzliche Spannungsversorgung realisiert werden.

Die LED-Lichtleisten sind über Trenner in den Schaltschränken abschaltbar.

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
63.0000	Nachtrag 13 - Beleuchtungssteuerung				
63.0010	Lieferung und Montage Ansteuerung Lieferung und Montage Ansteuerung Schaltung Mastleuchten und Turmbeleuchtung	1,000	St ✓	997,35 ✓	997,35 ✓
63.0020	Lieferung einer Zeitschaltuhr Lieferung einer Theben Zeitschaltuhr mit Pufferbatterie				
Übertrag :					997,35 ✓

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
	Übertrag				997,35 ✓
	und eines Relais, da kein Wagosignal vorhanden.				
		1,000	St ✓	1.607,35 ✓	1.607,35 ✓
63.0030	An- und Abfahrt				
	Zusätzliche An- und Abfahrtskosten für die De- und Remontagearbeiten				
		1,000	St ✓	1.537,20 ✓	1.537,20 ✓
63.0000	Nachtrag 13 - Beleuchtungssteuerung				4.141,90 ✓
63	Nachtrag 13 - Beleuchtungssteuerung				<u>4.141,90</u> ✓
	Angebotssumme netto:				4.141,90 € ✓
	MwSt. 19 % :				786,96 € ✓
	Angebotssumme brutto:				<u>4.928,86 €</u> ✓

Leer, 22.03.2022

i.A. Okko Albe



i.A. S.P. 25/02/22
Stefan Pentschew

PRÜFUNG NACHTRAGSANGEBOT**Bauherr :**

Gemeinde Koserow

-Kurbetrieb-

Hauptstraße 31

17459 Koserow

Bauvorhaben:

Seebrücke Koserow

Objekt:

Seebrücke Koserow

Gewerk / Baulos:

Rammung, Stahl-/Holzbau

Firma:Heuvelman Ibis GmbH
Hafenstraße 10a
26789 Leer**Nachtragsangebot Nr. 13 vom 22.03.2022**über
Beleuchtungssteuerung

Sehr geehrter Bauherr,

o. g. Nachtragsangebot haben wir geprüft und übergeben es Ihnen hiermit zur weiteren Bearbeitung mit den nachfolgenden Prüfvermerken und Bestätigungsempfehlungen :

1. Veranlasser :

Bauherr



JA



NEIN

Auftragnehmer



JA



NEIN

Sonstiges



JA



NEIN

2. Anspruchsgrundlagen :

Die Leistung ist vom AN im Rahmen der Bauberatungen vor der Ausführung angekündigt worden.



Die Leistung wurde ohne Auftrag begonnen und mit beiliegendem Nachtragsangebot angezeigt.



Die Leistung wurde aus folgenden Grund bereits ausgeführt:

Begründung



zusätzliche Leistung (VOB/B, § 2, Nr. 6)



Änderung Bauentwurf (VOB/B, § 2, Nr. 5)



Mengenmehrung



Sonstige

Erläuterungen :

Die Beleuchtung des Glockenturms ist mittels Strahlern ausgeschrieben (Pos. 20.6). Mit Protokoll Nr. 10 vom 06.05.2020 wurde die Beleuchtung geändert, es erfolgt nun eine Beleuchtung über LED-Leisten, welche in den oberen drei Ellipsen angeordnet sind. Bei dieser Änderung ist keine separate Schaltung berücksichtigt worden. In der Baugenehmigung vom 06.11.2018, Punkt 8 heisst es: „weiterhin sind eine generelle, das heißt ganzjährige Abschaltung der Mastleuchten und der Beleuchtung des Glockenturmes in der zweiten Nachthälfte (ab 0:00 Uhr) vorzusehen.“

Um diese Forderung zu erfüllen ist eine zusätzliche Schaltung der Mastleuchten und Turmbeleuchtung erforderlich.

3. Bewertung :

3.1 Die Mengen des Nachtrages sind:

☐ nachzuweisen ☒ richtig angesetzt ☐ zu niedrig

3.2 Dem Nachtragsangebot liegen bestätigte Einheitspreise zugrunde:

☐ JA ☒ NEIN

3.3 Die Preise wurden geprüft und sind nachvollziehbar.

Sie

☐ entsprechen dem Vertragsangebot ☒ wurden nachverhandelt und sind als angemessen zu betrachten
☐ sind tlw. zu hoch und sollten nachverhandelt werden

4. Auswirkungen :

4.1 Preise

Vom AN vorgelegte ungeprüfte Nachtragssumme: 49.643,58 €, netto / ~~brutto~~.

Bewertete und geprüfte Nachtragssumme: 4.141,90 €, netto / ~~brutto~~.

☒ Die Gesamtauftragssumme erhöht sich um 4.141,90 €, netto / ~~brutto~~.

☐ Die Gesamtauftragssumme verringert sich um netto / ~~brutto~~.

☒ Die neue Gesamtauftragssumme einschl. aller bisher bearbeiteten / bestätigten Nachträge beträgtsiehe Aufstellung €, netto / ~~brutto~~.

4.2 Bauzeit

☒ Der vorliegende Nachtrag hat keine Auswirkungen auf die Bauzeit und Vertragstermine.

☐ Der vorliegende Nachtrag wirkt bauzeitverlängernd, ca. Tage

☐ Mit dem AN sind die Vertragstermine neu zu vereinbaren.

Das Bauvorhaben ist bereits abgenommen.

5. Bestätigungsempfehlung :

Es wird empfohlen, das Nachtragsangebot :

☒ gemäß Bearbeitungsergebnis zu bestätigen

☐ aus folgenden Gründen abzulehnen :

.....

☐ mit dem Auftragnehmer eine Verhandlung mit folgendem Ziel zu führen :

Mit freundlichen Grüßen

Rostock, den 24.03.2022



i. A. Stefan Pentschew
SEA Control Engineering GmbH
i.A. b&o Ingenieure