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Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher - 

Stadt Usedom - Stadtvertretung Usedom

Beschlussvorlage-Nr:
StV-0697/21

Beschlusstitel:
Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Eilentscheidung des 
Bürgermeisters - Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe für den Neubau des 
Fähranlegers im Hafen Karnin für Personenfähre

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Hering

Datum:
12.08.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 25.08.2021 Stadtvertretung Usedom Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters 
über die Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von gerundet 265.000 € 
brutto für den Neubau eines Fähranlegers im Hafen Karnin für die Personenfähre Kamp-
Karnin zu genehmigen.

Sachverhalt:

Der Fähranleger im Hafen Karnin wird für die Wiederaufnahme des Fährbetriebes zwischen 
Kamp und Karnin benötigt. Die Elektrofähre wird derzeit im Werk gefertigt. Um ein barrieres 
an- und ablegen zu ermöglichen ist der Neubau eines Anlegers im Hafen Karnin notwendig. 
Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 2021 425.000 € Gesamtkosten angemeldet. 
Diese Kosten basierten auf Grundlage erster Kostenschätzungen. 
Nach der TÖB-Beteiligung wurden die geschätzten Kosten aufgrund weiterer Auflagen 
aktualisiert. Der Zwischenstand lag bei 610.000 € brutto Gesamtkosten. Das 
Ausschreibungsergebnis ergab eine weitere Kostenerhöhung zum Projekt. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf derzeit gerundet 690.000 € brutto (Baukosten inkl. 
Baunebenkosten). Grund für die hohen Baukosten sind die auf dem Markt derzeit 
vorherrschenden Lieferschwierigkeiten und gestiegenen Materialpreise. 
Die Maßnahme muss von der Stadt vorfinanziert werden, bevor die Fördermittel abgerufen 
werden können. Für die Differenz zwischen den angemeldeten Kosten und den nun 
feststehenden Kosten in Höhe von gerundet 265.000 € brutto ist der Beschluss einer 
überplanmäßigen Ausgabe notwendig. 

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehrkosten sind von der Kommunalaufsicht des Landkreises bereits bestätigt worden, 
Somit ist die Finanzierung bis zur Bereitstellung der Fördermittel gesichert. 

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Stadtvertretung 
Usedom 13 11 8 3
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Beschlussblatt
 (Beratungsverlauf der Vorlage StV-0697/21)

Beschluss:

25.08.2021 Stadtvertretung Usedom
SI/2021/775/096

Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters 
über die Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von gerundet 265.000 € 
brutto für den Neubau eines Fähranlegers im Hafen Karnin für die Personenfähre Kamp-
Karnin zu genehmigen.
Beschluss-Nr.: StV-0697/21
Ja-Stimmen: 8
Enthaltungen: 3

StV-0697/21 ungeändert beschlossen

Storrer
Bürgermeister Siegel


