

# Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

## Gemeinde Stolpe auf Usedom

### Beschlussvorlage

GVSt-0389/23

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Dachdeckerarbeiten am Anbau zum Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe

<i>Organisationseinheit:</i> FD Bau <i>Bearbeitung:</i> Christina Hering	<i>Datum</i> 28.02.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom (Entscheidung)	24.04.2023	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters über die Auftragsvergabe der Dacheckerarbeiten am Anbau zum Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

### Sachverhalt

Im Frühjahr 2022 wurde eine öffentliche Ausschreibung für die Dachdeckerarbeiten am Anbau des Schloss Stolpe durchgeführt.

Mit Schreiben vom 05.05.2022 erhielt die Firma Dachdeckerei Masur aus Stavenhagen, als preisgünstigster, den Auftrag.

Die Dacharbeiten sollten Anfang 2023 aufgenommen werden. Am 07.02.2023 teilte die Dachdeckerfirma per Mail mit, das mit Datum vom 07.02.2023 ein Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht eingereicht worden ist.

Nach Klärung der Sachlage mit dem Fördermittelgeber darf der seinerzeit Zweitplatzierte mit der Leistung beauftragt werden, da eine öffentliche Ausschreibung stattgefunden hat.

Die Fa. Dachdeckerei Petri, als seinerzeit Zweitplatzierte Fachfirma, hat die Angebotssumme überarbeitet und eingereicht. Der Auftrag mit der Firma Masur wurde per 24.02.2023 gekündigt.

Die Auftragssumme beläuft sich für die Dachdeckerarbeiten nun auf 54.728,31 € brutto

### Finanzielle Auswirkungen

Die Mehrkosten der Dachdeckerarbeiten durch die Insolvenz der bereits beauftragten Firma konnte nicht vorhergesehen werden. Die Kosten müssen vorerst als Eigentanteil der Gemeinde aufgenommen werden. Eine nachträgliche Förderung muss erst noch beantragt werden.

### Anlage/n

1	Auswertung Dachdecker neu 22.02.2023 (öffentlich)
---	---

Beratungsergebnis Gremium	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom	7						