

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Koserow

Beschlussvorlage
GVKo-0088/25

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters gem. § 39 Abs. III S. 4 Kommunalverfassung MV zur Vergabe des Auftrages der Leistungen des 2. Nachtrages für das Vorhaben: Sanierung Parkplatz "Torfloch"

<i>Organisationseinheit:</i> FD Bau <i>Bearbeitung:</i> Britta Eggebrecht	<i>Datum</i> 02.06.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Koserow (Entscheidung)	11.08.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow genehmigt die Eilentscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Koserow vom 28.05.2025 gem. § 39 Abs. III S. 4 Kommunalverfassung MV zur Vergabe des Auftrages zur Ausführung der Leistungen aus dem 2. Nachtragsangebot der Firma UWG Daberkow in Höhe von 10.174,50 €. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Verlegung von Kunststoffrasengitterplatten.

Sachverhalt

Siehe Text Eilentscheidung

Finanzielle Auswirkungen

Die Finanzierung ist gesichert.

Anlage/n

1	Nachtragsangebot, Eilentscheidung (öffentlich)
---	--

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Koserow	13						

Entscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Koserow, Renè König

Auftragsvergabe: Erneuerung Oberflächenbefestigung Parkplatz „Am Torfloch“,
hier: 2. Nachtrag: Kunststoffrasengitter liefern und verlegen

Sachverhalt:

Die Abrundungsecken an den Fahrgassen wurden mit Rasen geplant. Praktikabel ist diese Variante nicht, da die Abrundungsecken ausgefahren werden und daher kein Rasenwachstum zu erwarten ist.

Vom Ing.-büro Schmidt wurde ein Angebot für diese Leistung: Kunststoffrasengitter liefern und verlegen von der bauausführenden Firma UWG Daberkow abgefordert. Die geprüften Kosten belaufen sich auf 10.174,50 €.

Nachweis der Dringlichkeit:

Die Arbeiten am Parkplatz sollen schnellstmöglich beendet werden, damit der Parkplatz in vollem Umfang genutzt werden kann.

Als Bürgermeister treffe ich gem. § 39 III S. 3 KV folgende Eilentscheidung:

Dem Bauamt des Amtes Usedom-Süd wird die Ermächtigung erteilt, den 2. Nachtrag in Höhe von 10.174,50 € an die Firma UWG Daberkow zu beauftragen. Die Finanzierung ist im Haushalt 2025 gesichert.

Gleichzeitig stelle ich an die Gemeindevertretung den Antrag, meine Eilentscheidung gem. § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Usedom, d. 28.05.2025


C. Hering
Leiterin FD Bau

Renè König
Bürgermeister

UWG

Umweltgestaltung GmbH Daberkow
Dorfstraße 21b
17129 Daberkow

Tel.: 039991 30212
E-Mail: uwg-bau@t-online.de
E-Mail Rechnung: uwg.ziemann@web.de



An
Gemeinde Koserow
über Amt Usedom- Süd
Markt 7
17406 Usedom

Datum 22.05.2025
Angebot-Nr. 2024_46-N2

Angebot Nachtrag 2

Erneuerung Oberflächenbefestigung Parkplatz Torflö

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--------	-------------	-------	---------	---------	---------

Gewerk: 08 Nachtrag

08.2	Kunststoffrasengitterplatten liefern und verlegen Rasengitterplatten aus Kunststoff 58x38x4cm, ACOSelf Rasenwabe oder gleichwertig, liefern und fachgerecht unter Zulieferung von Pflastersand und Auffüllmaterial höhengerecht verlegen als komplette Leistung. In den Einheitspreis sind einzurechnen: - das Zuschneiden der Gitterplatten an allen Anschlüssen - Zubehör wie z.B. Erdnägel zur Befestigung in schrägen Lagen - das Auffüllen der Waben mit einem Oberboden-Sand-Rasensamengemisch, sowie das Einwässern des gemisches bis 0,5cm unter Oberkante Rasengitterplatte				
------	---	--	--	--	--

		225,000	m ²	38,00	8.550,00 ✓
--	--	---------	----------------	-------	------------

		<u>Gewerksumme: 08</u>			<u>8.550,00</u> ✓
--	--	------------------------	--	--	-------------------

		Nettosumme			€ 8.550,00 ✓
--	--	------------	--	--	--------------

	MwSt.	19,00 %	von 8.550,00		€ 1.624,50 ✓
--	-------	---------	--------------	--	--------------

	Bruttosumme				€ 10.174,50 ✓
--	-------------	--	--	--	---------------

Die Bindefrist, für unsere Preise im Angebot, beträgt 4 Wochen ab Angebotsdatum.

Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich erbrachten Leistung (Aufmaß).


28.05.25

In der Hoffnung Ihnen ein interessantes Angebot unterbreitet zu haben, würden wir uns über eine Auftragserteilung freuen und verbleiben


Geschäftsführerin: Gerlinde Juhnke
Amtsgericht: Stralsund
Steuernummer: 084/121/02054
USt.-IDNr.: DE204999771

Bankverbindung:
Volksbank Demmin
IBAN: DE48 1509 1674 0100 0064 80
BIC: GENODEF1DM1

Commerzbank Stralsund
IBAN: DE49 1508 0000 4267 0094 00
BIC: DRESDEFF150

mit freundlichen Grüßen

UWG Umweltgestaltung GmbH
Daberkow
17129 Daberkow, Dorfstr. 21 b
Tel. 039991/30212
uwg-bau@t-online.de



Daberkow, 22.05.2025

fachlich und rechtlich
geprüft. Zur Beauftragung
freigegeben. 26.05.25



Ingenieurbüro Schmidt Bauplanungs GmbH
Büro Karlshagen
Gartenstraße 54
17449 Karlshagen
Tel 017648276536