
Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Stolpe auf Usedom

Beschlussvorlage
GVSt-0366/22

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters zur Beauftragung des 1. Nachtrages "Erd-, 
Mauer-, Betonarbeiten" am Anbau zum Vorhaben: 
Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss 
Stolpe

Organisationseinheit:
FD Bau

Datum
29.09.2022

Bearbeitung:
Christina Hering

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom 
(Entscheidung) 19.10.2022 Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe beschließt, die Eilentscheidung 
des Bürgermeisters zur Beauftragung des 1. Nachtragsangebot der Fa. Sasse 
zum Leistungsumfang „Erd-, Mauer-, Betonarbeiten“ am Anbau zum Vorhaben: 
Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe mit einer 
Angebotssumme in Höhe von 6.026,15 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu 
genehmigen.

Sachverhalt

Im Zuge der Rohbauarbeiten, hier vorrangig die Erdarbeiten, kommt es zu 
Mehrmengen dessen Volumen zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht 
berücksichtigt werden konnten. Die Begründung der Mehrmengen ist der 
beiliegenden Begründung zu entnehmen. Gegenwärtig lassen sind Ersparnisse 
bei der rauen Schalung von ca. 2.000,00 € sowie in den Entwässerungsarbeiten 
in Höhe von ca. 3.900,00 € feststellen, sodass sich die Kosten gegenüber dem LV 
im Rahmen bewegen. 
Das Nachtragsangebot beläuft sich auf 6.026,15 € brutto. 

Finanzielle Auswirkungen
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 

IM LFD. HH-JAHR
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €
FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 800.000,00 € Im Ergebnishaushalt
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja 
Förderung 720.000,00 €
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 52300.09602001
Beiträge 00,00 € Inv.-Nr. 1218003



Anlage/n
1 1. Nachtrag Fa. Sasse(Mehrmengen)Anbau (öffentlich)

2 Begru?ndung Mehrmengen Anbau Fa. Sasse (öffentlich)

        
Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. 
Zahl d. 

Mitglieder
Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)
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