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Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher - 

Gemeinde Stolpe auf Usedom - Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom

Beschlussvorlage-Nr:
GVSt-0269/20

Beschlusstitel:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters- 
Beauftragung NT 2 zum bestehenden Vertrag "Putz- und Stuckarbeiten" am 
Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Hering

Datum:
01.12.2020

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe beschließt, die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Beauftragung Nachtrag zum bestehenden Vertrag 
„Putz- und Stuckarbeiten“ am Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum 
Schloss Stolpe an die Fa. Sasse aus Usedom mit einer Angebotssumme in Höhe von 
6.040,87 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen. 

Sachverhalt:

Im Zuge der Bauarbeiten des 2. Teilabschnittes in den Räumen roter- und grüner Salon im 
Erdgeschoss wurden Probleme und Schäden festgestellt, die vorher nicht festgestellt werden 
konnten. Ohne die Leistungen des Nachtrages könne die Folgeleistungen (Malerarbeiten) 
nicht erfolgen. 
Der detaillierte Nachtragsinhalt ist dem beiliegenden NT-Angebot zu entnehmen. 
Das Nachtragsangebot beläuft sich auf 6.040,87 € brutto. 

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Stolpe auf Usedom 7



Bauunternehmen Gert Sasse
Qualitdt aus Meisterhand

Maurermeister Gert Sasse. Stolper StraBe 36. 17406 Usedom

Amt Usedom-SUd
Markt 7
fUr Gemeinde: Stolpe
174AG Usedom

2. Nachtragsangebot

Tefefon Ag8372-70777
Fax 038372-70777
Funk 01723142575

-->Neubau
-+Um-und Ausbau
--+Sanierung
->Modemisierung

Steuer-N r. : 0 84 1265 I 031 g 1
Nummer: 15053/2020
Datum : 22.10.2020

Bauvorhaben: Schloss Stolpe 9. BA

PuD.und Stuckarbeiten

zustEliche Arbeiten die nicht im Leistungsumfang enthalten sind.

Leistung im grilnen Saal

45 1,00 Stck

I

46 20,00 m'

/

47 20,00 m'
/

4g 20,00 m'
/

49 20,00 m'

/

Stuz im Durchgang Turm zum grunen
Saal den vorhandenen nicht tragfdhigen
Stahltr€ger ausstemmen und durch
einen U-Trdger erstetzen.Ausmauern des
Stahltrdgers ist im Preis enthalten.

Vorhandene Wandverkleidung im grunen
Saal,aus PuEtrdger (Ziegeldraht)und PuE
abbrechen und entsorgen.

Vorhandene nicht Tragfdhige Unterkonstr.
abbrechen und entsorgen.

U nterkonstruktion fUr neue Wandverkl.
herstellen

Verkleidung der Wandfldche der Pos.46
mit IndoorAquapanelPlaften 12,5 mm
liefern und auf Unterkonstruktion
verschrauben.

396,75

22,14

17,22

29,27

63,55

396,75
./

442,80/

344,40

/'

585,40/

1271,00 
,/^



Pos. Menge Einh. Text Betrag Geeamt

6e

20,00 m"
/

20,00 m2
-

10,00lfm

1,00 psch

50 Fugenverfirllung mit Fugen und Fldchen-
spachtel,sowie einlegen von 10 cm
Fugenband.

Vollfldchiges verputzen der Wandfldche
mit Fldchenspachtel und Gewebeeinlage.

Risssanierung in den Wandbereichen
mit Edelstahlanker und Ankerm6rtel
herstellen.

Vorhandenen Bauschutt auf der Oecfe
im kleinen Turm berdumen und entsorgen
(ca.2 m3.)

9,57 1e1,4y'

32,17 643,40/

937,50/

395,00
./

51

52 93,75/

395,00

Nettobetrag EUR 5.207,65 
,z

16,00 % Mehnarertsteuer EUR 833.22

Alle Preise sind freibleibend.
An dieses Angebot binden wir uns 12 Wochen. Eine Verldngerung ist jedezeit m6glich.
lm Ubrigen gilt die VOB lt.neuester Fassung in der Gesamtheit.
Die Abrechnung erfolgt nach AufmaB und Einheitspreisen.
lm Angebot nicht enthaltene Leistungen werden nach vorheriger Absprache ausgefUhrt und zum
Nachweis abgerechnet

/

/b.,/,Hryl'$ilEtH'*
/  1 7 4 0 6  t l $ ' u o t 4  $ t o L p F h  $ r R  s o

I E r  /  F A r  0 3 E 3 r 2 - 7 8 7 7 7

. /  /

m*: 5--
17 ru.ru.1s BERGE txPt-. lf.lq ARcHlrEtz
" l?& tt\trER ' tr{octt.qltEE rl rEt. oiAt7. t47}4/

0 4, 44 - ?oPA


	Vorlage
	Anlage  1 2. Nachtrag Fa. Sasse-1
	Anlage  2 2. Nachtrag Fa. Sasse-2

